



BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus+ KA131 Programı 2025 Proje Bütçesi Risk Analizi Raporu

1. Giriş

Bu rapor, 2025 yılı Erasmus+ KA131 Hareketlilik Programı kapsamında **öğrenci ve personel hibelerinin planlanması ve bütçe risk analizini** içermektedir. Amaç, döviz kuru dalgalanması olmayan durum için toplam maliyetleri ve olası finansal riskleri ortaya koymaktır.

2. Temel Varsayımlar

- **Öğrenci Öğrenim Hareketliliği:** 90 gün + 2 gün seyahat
- **Öğrenci Staj Hareketliliği:** 70 gün + 2 gün seyahat
- **Personel Hareketliliği:** 3 gün + 2 gün seyahat
- **Ülke Grupları ve Hibeler:**

Ülke Grubu	Öğrenci Öğrenim (€/ay)	Öğrenci Staj (€/ay)	Personel Günlük (€)	Seyahat (€)
1. ve 2. Grup	600	600	171/153	211–1188 (mesafe)
3. Grup	450	750	133	285–1188 (mesafe)
Sırbistan/Türkiye	600	600	133	285–1188 (mesafe)

- **Seyahat desteği** tek seferlik, gidiş-dönüş olarak hesaplanmıştır.

3. Hareketlilik Dağılımı

- Öğrenim: 24 öğrenci
- Staj: 20 öğrenci
- Personel: 30 kişi



4. Hibelerin Hesaplanması

4.1 Öğrenci Öğrenim

Ülke Grubu	Günlük Hibe (€)	Hareketlilik Süresi	Kişi Sayısı	Toplam (€)
1./2. Grup	$600/30 \approx 20$ €/gün	90 gün	24	$24 \times 90 \times 20 = 43.200$
Seyahat	—	2 gün	24	$24 \times \text{Seyahat Hibe (örn. 211)} = 5.064$
Toplam				48.264

4.2 Öğrenci Staj

Ülke Grubu	Günlük Hibe (€)	Hareketlilik Süresi	Kişi Sayısı	Toplam (€)
3. Grup	$750/30 \approx 25$ €/gün	70 gün	20	$20 \times 70 \times 25 = 35.000$
Seyahat	—	2 gün	20	$20 \times \text{Seyahat Hibe (örn. 285)} = 5.700$
Toplam				40.700

4.3 Personel Hareketliliği

Ülke Grubu	Günlük Hibe (€)	Hareketlilik Süresi	Kişi Sayısı	Toplam (€)
1./2. Grup	171 €/gün	3 gün	30	$30 \times 3 \times 171 = 15.390$
Seyahat	211 €/tek sefer	2 gün	30	$30 \times 211 = 6.330$
Toplam				21.720



5. Toplam Bütçe

Kategori	Toplam (€)
Öğrenci Öğrenim	48.264
Öğrenci Staj	40.700
Personel	21.720
Genel Toplam	110.684

6. Risk Analizi

Risk Faktörü	Açıklama	Olasılık	Etki	Önlem
Döviz Kuru	Dalgalanma yok (Euro üzerinden hesaplama)	Düşük	Orta	Döviz kuruna göre revizyon gerekmiyor
Seyahat Maliyetleri	Planlanan hibe rakamları mesafeye göre değişiyor	Orta	Orta	Seyahat mesafeleri kesin olarak hesaplanmalı, fazla maliyet önceden planlanmalı
Hareketlilik Günleri	Beklenenden kısa veya uzun kalabilir	Düşük	Orta	Hareketlilik günleri netleştirilmiş; ek gün planlaması gerekebilir
Katılımcı Sayısı	Daha fazla öğrenci/personel katılımı bütçeyi artırır	Orta	Yüksek	Katılımcı sayısı kesinleşmeden bütçe ayırımı yapılmamalı
Ekstra Masraflar	Konaklama veya ekstra etkinlik masrafları yok	Düşük	Düşük	Kurum olarak ek masraflar planlanmadı

7. Öneriler ve Önlemler

1. Seyahat masrafları için **mesafe tablosu dikkate alınarak önceden hesaplama yapılmalı.**
2. Hareketlilik günleri ve hibe hesaplamaları **her ülke grubu için ayrı ayrı kontrol edilmeli.**
3. Katılımcı sayısı değişirse bütçe **esnek olarak yeniden planlanmalı.**



4. Ekstra harcamalara karşı **ön rezerv bütçe** ayrılabilir.
5. Rapor, **her proje dönemi başında güncellenmeli** ve mali birimler ile koordineli paylaşılmalıdır

8. Sonuç

2025 KA131 Erasmus+ bütçesi, belirlenen hibe ve hareketlilik günlerine göre **110.684 €** olarak hesaplanmıştır. Döviz kuru dalgalanması bulunmaması nedeniyle mali risk düşük seviyededir. Seyahat ve kişi sayısına bağlı olası mali riskler ise önlem alınarak minimize edilmiştir.